

52/2014/dod.

Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě ze dne 28.4.2014

mezi

1. Firma: Hynek Vaniček
se sídlem podnikání: Zúkalova 9, 746 01 Opava
zastoupená: Hynkem Vaničkem – jednatel společnosti
pro technická jednání:
IČO: 10625569
DIČ: CZ6706220862
- dále jen prodávající na straně jedné
2. Firma: Základní a mateřská škola Ostrava Svinov, příspěvková organizace
se sídlem podnikání: Bílovecká 10, 721 00 Ostrava Svinov
zastoupená: Mgr. Zdeněk Ivančo, ředitel školy
IČO: 70641871
- dále jen kupující na straně druhé

Dodatek se týká změny ve smlouvě „Dodávka nábytku, do ZŠ a MŠ Ostrava-Svinov, p.o.“
čl. VI. Dodací podmínky.

Změna se týká termínu dodání konkrétních položek z předmětu kupní smlouvy uvedených v příloze
č. 1 - Etapa 1. Z důvodu speciálních úprav povrchu stěn v místě dodání (MŠ Polanecká 92) a
nemožnosti umístění nábytku, bude vyrobené zboží viz. níže, uskladněno ve skladovacích prostorách
prodávajícího a dodáno včetně montáže a seřízení na základě výzvy kupujícího.


999991136 – Dřevěné obložení stěn Puzzle
999991148 – Obklad stěny Strom

Vzhledem k neukončeným pracím na stavbě (místo dodání MŠ Polanecká 92) se posouvá termín
dodání předmětu kupní smlouvy I. Etapa z termínu 10.-19.9.2014 na termín 26.9.2014.

Dále se dodatek týká změny v položkovém rozpisu příloha č. 1 – Etapa 1.

Položka Malba stěn s obrázky omyvatelné barvy - nebude realizována z důvodu speciálních úprav
povrchu stěn v místě dodání (MŠ Polanecká 92). Finanční částka ve výši 12.000,- Kč bez DPH
určená na tuto položku, bude použita na položky Krytí trubek (MŠ Polanecká 92), kdy na základě
požadavku projektanta je nutné provést rovněž krytí radiátorů, které bude zahrnuto do položky Krytí
trubek.

V Opavě dne 19.9.2014



za zhotovitele



za kupujícího